C=RU, OU=Школа, O=ГБОУ СОШ №3 п.г.т. Смышляевка, CN=Трусова О.С., E=pu_sm3_sch_vlg@63edu.ru
00e181e19133fbc093
2026.11.23 10:32:13+04'00'

УТВЕРЖДЕН
Директор ГБОУ СОШ № 3
п.г.т. Смышляевка
Трусова О.С.
пр. № 14/1-од от 25.02.2021

Перечень мероприятий, направленных на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ № 3 п.г.т. Смышляевка в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат реализации мероприятия	Ответственные	Сведения о выполнении работ
1	Размещение на сайте вкладки о создании центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центры)	25.02.2021	Информация на сайте о создании Центра	Полковникова Н.А.	выполнено
2	Назначение руководителя (куратора), ответственного за создание и функционирование Центров	25.02.2021	Приказ, размещение на сайте	Лесная Е.С. Полковникова Н.А.	выполнено
3	Разработка и утверждение «дорожной карты» по созданию и функционированию Центров	28.02.2021	Приказ, размещение на сайте	Лесная Е.С.	выполнено

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат реализации мероприятия	Ответственные	Сведения о выполнении работ
4	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров на основе регионального	28.02.2021	медиаплан	Лесная Е.С.	выполнено
5	Определение помещений образовательных организаций, в которых будут располагаться Центры	28.02.2021	Определены помещения, в которых будут располагаться Центры	Трусова О.С.	выполнено
6	Разработка и согласование с МОиНСО дизайн-проекта Центров	10.03.2021-20.03.2021	Дизайн-проект Центра	Трусова О.С. Раджабова Е.Е.	выполнено
7	Разработка и утверждение Положения о Центре	01.03.2021	Положение о Центре, размещение на сайте	Лесная Е.С.	выполнено
8	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра	25.02.2021-31.08.2021	Приказ, размещение на сайте	Трусова О.С.	выполнено
9	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ,	28.02.2021-20.08.2021	Размещение программ на сайте	Лесная Е.С.	ведется работа

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат реализации мероприятия	Ответственные	Сведения о выполнении работ
	которые с 2021-2022 учебного года будут реализовываться на базе Центра				
10	Обеспечение расчета показателей функционирования Центра для общеобразовательной организации и предоставление на вышестоящие уровни	10.03.2021	Осуществляется совместно с ТУ	Трусова О.С.	ведется работа
11	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра	15.03.2021	Список педработников Центра с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	Лесная Е.С.	выполнено
12	Организация повышения квалификации педагогов Центров	По отдельному графику	Повышение квалификации педагогами	Трусова О.С.	выполнено
13	Приведение площадок Центров в соответствие с методическими	01.04.2021-20.08.2021	Контроль проведения работ совместно с ТУ, ОМС	Трусова О.С.	ведется работа

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат реализации мероприятия	Ответственные	Сведения о выполнении работ
	рекомендациям Минпросвещения РФ и согласованными с МОиНСО дизайн-проектами (ремонт помещений, закупка мебели). Получение, размещение оборудования.				
14	Проведение мониторинга/ фотомониторинга готовности площадок Центров к открытию	15.08.2021-23.08.2021	Размещение фотографий или виртуальной экскурсии на сайте ОО	Трусова О.С.	ведется работа
15	Начало работы Центров. Торжественное открытие. Освещение открытия в средствах массовой информации.	01.09.2021	Сценарный план, согласованный с ТУ не позднее 25.08.2021. Информационное освещение на сайте ОО.	Лесная Е.С.	ведется работа
16	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центров	01.09.2021, далее с 29.09.2021	Направление информации в ТУ	Лесная Е.С.	ведется работа
17	Участие в мероприятиях	в течение 2021	Организация участия в	Лесная Е.С.	ведется работа

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат реализации мероприятия	Ответственные	Сведения о выполнении работ
	регионального и федерального уровня	года	мероприятиях педагогов ОО		